



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
อำเภอเสี้ยว จังหวัดนครราชสีมา
WWW.WANGRONGYAI.GO.TH



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพินิจ โพธิ์ชะอุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	
ส่วนที่ ๑	บทนำ
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล ๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๒
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ๓
	๔. การรายงานผล ๕
	๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ๕
	๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ๘
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๑๓
	๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๑๔
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๗
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๖
	๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๒๗
	๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ๒๘
	- ตารางแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาและหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ๓๗
	- ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๓๘
	๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ๔๖
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ
	๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ๕๐
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ๕๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือ คุรุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลวังโรงใหญ่

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๑.๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๑.๒.๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๑.๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลวังโรงใหญ่ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๑.๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๑.๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใชผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้

รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ สังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ในการรายงานผลการติดตาม โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

(๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

(๗) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น



๑.๕ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.๕.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่มาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอสีคิ้ว และจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๑.๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๑.๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้ง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๑.๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชดำริ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๓๓,๕๓๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๖๔๓,๓๗๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๔๗๒,๔๕๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๔,๕๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๑ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๔,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๔๘๖,๗๗๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๙ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๒๗๓,๑๖๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๕ จำนวนเงินงบประมาณ ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ (ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ)

๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

การดำเนินงานทุกยุทธศาสตร์จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก พื้นที่ที่ต้องดำเนินการมีจำนวนมาก โครงการที่บรรจุไว้ในแผนปี ๒๕๖๗ มีจำนวนมากเพื่อรองรับงบประมาณนอก ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนหรืออุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินสะสมหรือของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ประกอบกับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีการเขียนแผนเพื่อรองรับไว้ ทำให้แผนมีจำนวนโครงการค่อนข้างมาก

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี

๒.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	๖ เดือน
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กองต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๒.๔.๑ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๒ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กองต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (นำข้อมูลมาจากระบบ E-Plan บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานงบประมาณคงเหลือ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งาน	โครงการตามงบประมาณ		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชดำริ	๑.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
	๒.งานส่งเสริมการเกษตร	๕	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๕	๓๕๓,๕๓๒.๐๐
	รวม	๖	๖๓๓,๐๐๐.๐๐	๖	๖๓๓,๕๓๒.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑.งานบริหารทั่วไป	๒	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๓๓๘,๒๓๐.๐๐
	๒.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๗	๔,๑๐๓,๓๗๐.๐๐	๑๖	๓,๘๒๐,๖๑๔.๐๐
	๓.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑	๖,๙๐๐.๐๐
	๔.งานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑	๒๔,๗๕๐.๐๐
	๕.งานกีฬาและนันทนาการ	๑	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๔๙,๘๒๘.๐๐
	๖.งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๓	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๓๒,๑๔๕.๐๐
	๗.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	รวม	๒๖	๕,๖๔๓,๓๗๐.๐๐	๒๔	๔,๔๙๒,๕๕๗.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑.งานบริหารทั่วไป	๓	๖๔,๕๐๐.๐๐	๓	๖๔,๕๐๐.๐๐
	๒.งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
	รวม	๔	๗๔,๕๐๐.๐๐	๔	๗๔,๕๐๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๑.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๕๓๕.๐๐
	๒.งานก่อสร้าง	๑๔	๖,๐๐๖,๐๗๐.๐๐	๑๔	๕,๙๖๒,๐๐๐.๐๐
	๓.งานไฟฟ้าและประปา	๑	๓๐๐,๗๐๐.๐๐	๑	๓๐๐,๖๓๑.๐๐
	๔.งานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๐.๐๐
	รวม	๑๙	๖,๔๘๖,๗๗๐.๐๐	๑๙	๖,๒๙๓,๑๖๖.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๑.งานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
	รวม	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวมทั้งหมด		๕๖	๑๒,๘๔๗,๖๔๐.๐๐	๕๔	๑๑,๔๖๓,๖๕๕.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชดำริ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๒๓,๕๓๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๖๔๓,๓๗๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๔๙๒,๔๕๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๔,๕๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๑ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๔,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๔๘๖,๗๗๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๙ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๒๗๓,๑๖๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๕ จำนวนเงินงบประมาณ ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ (ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ)

๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

การดำเนินงานทุกยุทธศาสตร์จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก พื้นที่ที่ต้องดำเนินการมีจำนวนมาก โครงการที่บรรจุไว้ในแผนปี ๒๕๖๗ มีจำนวนมากเพื่อรองรับงบประมาณนอก ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนหรืออุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินสะสมหรือของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ประกอบกับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีการเขียนแผนเพื่อรองรับไว้ ทำให้แผนมีจำนวนโครงการค่อนข้างมาก

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี

๒.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	๖ เดือน
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กองต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๒.๔.๑ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมการและไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๒ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กองต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	ยุทธศาสตร์โครงการ ตามแนวทาง พระราชดำริ	ด้านบริการชุมชน และสังคม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง	อบต. วังโรงใหญ่
			แผนงาน การเกษตร	กองช่าง	
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต	ด้านบริการชุมชน และสังคม บริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานการศึกษา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด กองการศึกษา	
๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเศรษฐกิจ	ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงาน การเกษตร	สำนักปลัด	
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมือง	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน การส่งเสริม การเกษตร บริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง	
			แผนงาน การเกษตร	สำนักปลัด	
			การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา	
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	บริหารทั่วไป	สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	
รวม	๕ ยุทธศาสตร์	๖ ด้าน	๘ แผนงาน		

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๘,๒๓๐	เบิกจ่าย
๒	โครงการรณรงค์ไม่รับของขวัญ No Gift Policy	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจำ	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๔๐,๙๐๐	๔๐,๙๐๐	เบิกจ่าย
๕	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	เบิกจ่าย
๖	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เบิกจ่าย
๗	โครงการ"ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศพด.เข้าเรียนปี การศึกษาใหม่"ของนักเรียน ศพด.บ้านหนองไทร	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๘	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	๓๐,๐๐๐	๘,๑๒๕	เบิกจ่าย
๙	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรู้นอกสถานที่หรือทัศนศึกษา	๕๕,๐๐๐	๕๒,๔๑๐	เบิกจ่าย
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	๗๐,๐๐๐	๖๙,๘๔๐	เบิกจ่าย
๑๑	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	๔๐,๐๐๐	๓๒,๐๑๐	เบิกจ่าย
๑๒	โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๖๐	เบิกจ่าย
๑๓	โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	๕๕,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๔	โครงการพิธีมอบอนุบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๙๐	เบิกจ่าย
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๖๘,๐๖๐	๒๓๕,๐๐๘	เบิกจ่าย
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๔๗,๔๕๐	๓๖,๐๗๕	เบิกจ่าย

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๗

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๒๙,๒๐๐	๒๒,๒๐๐	เบิกจ่าย
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๔๒,๓๔๐	๓๒,๑๙๐	เบิกจ่าย
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๖๗,๗๕๐	๕๑,๕๐๔	เบิกจ่าย
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับ(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	๗๐๒,๑๗๐	๖๓๕,๙๓๒	เบิกจ่าย
๒๑	โครงการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย
๒๒	โครงการอบรมพัฒนาศึกษาครูงาน ผู้ดูแลเด็ก/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๓	จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๒๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่	๒,๕๐๖,๔๐๐	๒,๔๙๖,๖๗๐	เบิกจ่าย
๒๕	โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก ๓ R/การจัดทำจุดสาธิตการคัดแยกขยะเปียกและนำขยะกลับไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๑๐,๕๓๕	เบิกจ่าย
๒๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยพระราชนิพนธ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรจัตติยราชนารี	๑๕,๐๐๐	๖,๙๐๐	เบิกจ่าย
๒๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	เบิกจ่าย
๒๘	ค่าจ้างเหมาบริการรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๑,๐๒๐	เบิกจ่าย
๒๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๕,๐๐๐	๒๔,๗๔๐	เบิกจ่าย

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร./ตำรวจหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๓	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว(ครอบครัวคุณธรรม)	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๔	โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ให้กับนักเรียน เยาวชนและประชาชน	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๘๒๘	เบิกจ่าย
๓๕	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๒,๒๘๐	เบิกจ่าย
๓๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่วัฒนธรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ตำบลของตำบลฉันทและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น “ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีอำเภอสีคิ้ว”	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๘๕	เบิกจ่าย
๓๗	โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๘๐	เบิกจ่าย
๓๘	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๕/๑ บ้านวังรางหมู่ที่ ๘	๒๙๓,๘๐๐	๒๙๐,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ๒๖๕-๐๘ ห้วยลุงสามัคคีขอย ๑๗ บ้านห้วยลุงหมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยที่ ๖ บ้านกฤษณาหมู่ที่ ๑	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.โนนสมบูรณ์พุลทรัพย์ขอยที่ ๔ (กลางบ้านจากสี่แยก) บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ ๙	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองสองห้องประชาร่วมใจซอย ๒ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๐	๔๔๒,๗๕๐	๔๘๙,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ค่ายทะยิงสมานมิตรซอย ๓ บ้านค่ายทะยิงหมู่ที่ ๖	๒๓๖,๕๒๐	๒๓๓,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฝ่ายหลวงสำราญสุขซอย ๑ บ้านฝ่ายหลวงหมู่ที่ ๑๓	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองไทรรวมใจซอยที่ ๑ บ้านหนองไทรหมู่ที่ ๕	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง วังโรงใหญ่สามัคคีซอยที่ ๑๙ บ้านวังโรงใหญ่หมู่ที่ ๗	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนประชาราช บ้านถ้ำมังกรทองหมู่ที่ ๑๑	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก โนนประดู่ร่วมใจซอยที่ ๗ บ้านโนนประดู่หมู่ที่ ๓	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หนองกระทุ่มซอยที่ ๑๓ บ้านหนองกระทุ่มหมู่ที่ ๔	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๕๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๒ บ้านโนนประดู่คุ้มไต้หมู่ที่ ๑๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๕๒	โครงการกิจกรรมและดำเนินการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์และศูนย์พันธุกรรมพืช	๔๐,๐๐๐	๓๕,๗๒๗	เบิกจ่าย
๕๓	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริการทำเกษตรผสมผสานการทำเกษตรอินทรีย์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๗,๘๐๕	เบิกจ่าย
๕๔	โครงการพันธ์พืชตำบลวังโรงใหญ่	๑,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๕๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิต	๑,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๕๖	โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันแม่ แห่งชาติ/กำจัดผักตบชวา/อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๓๐,๐๐๐	๑๗,๓๑๐	เบิกจ่าย
๕๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันในพื้นที่ เกิดปัญหาซ้ำซากกรณีรถบรรทุกเผาทำลายตอซัง วัชพืชในพื้นที่เกษตร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เบิกจ่าย

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบสถานะอนุมัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ บ้าน กฤษณา หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๓,๐๐๐	เบิกจ่าย
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๗ บ้าน กฤษณา หมู่ที่ ๑	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	เบิกจ่าย
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.กฤษณา - ห้วย ลุ่ม บ้านห้วยลุ่ม หมู่ที่ ๒	๑,๓๕๒,๑๐๐	๗๘๗,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยลุ่มสามัคคี ซอย ๒๓ บ้านห้วยลุ่ม หมู่ที่ ๒	๕๕,๔๐๐	๕๓,๐๐๐	เบิกจ่าย
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยลุ่มสามัคคี ซอย ๓๘ บ้านห้วยลุ่ม หมู่ที่ ๒	๒๗๓,๖๐๐	๒๗๐,๐๐๐	เบิกจ่าย
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยลุ่มสามัคคี ซอย ๓๒ บ้านห้วยลุ่ม หมู่ที่ ๒	๘๕,๖๐๐	๘๓,๐๐๐	เบิกจ่าย
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ห้วยลุ่ม สามัคคีซอย ๑๘ บ้านห้วยลุ่ม หมู่ที่ ๒	๑๖๘,๕๐๐	๑๖๕,๐๐๐	เบิกจ่าย
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนประดู่ร่วม ใจซอย ๑๗ บ้านประดู่ หมู่ที่ ๓	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	เบิกจ่าย
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนประดู่ร่วม ใจซอย ๑๖ บ้านประดู่ หมู่ที่ ๓	๓๑๙,๗๐๐	๓๑๖,๐๐๐	เบิกจ่าย
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนประดู่ หมู่ ๓ ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อมบ้านค่ายทะยิง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด บ้านโนน ประดู่ หมู่ที่ ๓	๔๗๙,๔๐๐	๔๗๖,๐๐๐	เบิกจ่าย
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองกระทุ่ม ซอยที่ ๑๖ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๔	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	เบิกจ่าย
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองกระทุ่ม ซอยที่ ๑ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๔	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	เบิกจ่าย
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หนองกระทุ่ม ซอยที่ ๗ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๒๐๐	๔๙๕,๐๐๐	เบิกจ่าย
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองไทรร่วม ใจซอยที่ ๑ บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	เบิกจ่าย
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง ไทรเชื่อมบ้านโนนขี้ดุ่น ต.หินดาด บ้าน หนองไทร หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๖,๐๐๐	เบิกจ่าย

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบสถานะอนุมัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง ไทรเชื่อมบ้านวังโรงน้อย ต.กฤษณา บ้าน หนองไทร หมู่ที่ ๕	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	เบิกจ่าย
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยค่ายทะยิง สมานมิตรซอย ๘ บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๓,๐๐๐	เบิกจ่าย
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่ายทะยิง (เส้นหลัก) ช่วงที่ ๑ บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖	๑,๙๖๕,๖๐๐	๑,๑๔๓,๐๐๐	เบิกจ่าย
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังวังโรงใหญ่ สามัคคี ซอยที่ ๑๙ บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๗	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	เบิกจ่าย
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง ท้องถิ่น (๒๖๕-๐๑) บ้านวังราง หมู่ที่ ๘	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	เบิกจ่าย
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังราง- บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านวังราง	๑,๒๙๖,๐๐๐	๗๕๔,๐๐๐	เบิกจ่าย
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนสมบูรณ์ พุนทรัพย์ซอยที่ ๑๒ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	๑๖๔,๑๐๐	๑๖๐,๐๐๐	เบิกจ่าย
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนสมบูรณ์ พุนทรัพย์ซอยที่ ๔ (กลางบ้านจากสี่แยก) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	๓๖๗,๒๐๐	๓๖๔,๐๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองสองห้อง ประชาร่วมใจซอยที่ ๓ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๐	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองสองห้อง ประชาร่วมใจซอยที่ ๑๔ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๐	๑๕๕,๕๐๐	๑๕๒,๐๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหนองสองห้อง ประชาร่วมใจซอยที่ ๑๕ หนองสองห้อง หมู่ ที่ ๑๐	๔๙๕,๘๐๐	๔๙๒,๐๐๐	เบิกจ่าย
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เอื้ออารีย์ ๑ บ้านถ้ำมังกรทอง หมู่ที่ ๑๑	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	ก่อสร้างผูกพัน
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเจริญสุข บ้านถ้ำมังกรทอง หมู่ที่ ๑๑	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ก่อสร้างผูกพัน

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบสถานะอนุมัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	หมายเหตุ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านถ้ำมังกรทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อมบ้านวังโรงน้อย ตำบลกฤษณา บ้านถ้ำมังกรทอง หมู่ที่ ๑๑	๔๘๘,๘๐๐	๔๘๕,๐๐๐	เบิกจ่าย
๓๐	โครงการก่อสร้างหินคลุกถนนประชากราขบ้านถ้ำมังกรทอง หมู่ที่ ๑๑	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	ก่องหนี้ผูกพัน
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หนองโบสถ์ประชาสรรค์ ๑ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๓,๕๐๐	๔๙๐,๐๐๐	เบิกจ่าย
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หนองโบสถ์ประชาสรรค์ ๒ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๒	๔๘๖,๕๐๐	๔๘๓,๐๐๐	เบิกจ่าย
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หนองโบสถ์ประชาสรรค์ ๓ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๒,๕๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ก่องหนี้ผูกพัน
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฝ่ายหลวงสำราญสุขขอย ๑ บ้านฝ่ายหลวงหมู่ ๑๓	๔๙๒,๕๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ก่องหนี้ผูกพัน
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หินทรายขอย ๘ บ้านฝ่ายหลวงหมู่ ๑๓	๔๙๒,๕๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ก่องหนี้ผูกพัน
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ฝ่ายหลวงหมู่ ๑๓ เชื่อมบ้านปำรังงาม ตำบลห้วยบง	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	เบิกจ่าย
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนร่วมใจพัฒนาขอย ๑๐ บ้านโนนประดู่คุ้มใต้ หมู่ที่ ๑๔	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๖,๐๐๐	เบิกจ่าย
๓๘	โครงการสร้างรางระบายน้ำ ขอย ๒ บ้านโนนประดู่คุ้มใต้ หมู่ที่ ๑๔	๓๕๖,๕๐๐	๓๕๓,๐๐๐	ก่องหนี้ผูกพัน

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค่ายทะยิงสมานมิตร ซอย ๘ บ้านค่ายทะ ยิง หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบกิจการประปา	จ่ายขาดเงินสะสม กิจการประปา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถังประปาทรงกลมแป้น บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	เบิกจ่าย
๒	โครงการก่อสร้างถังประปาทรงกลมแป้น บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๑๐๐	๔๙๕,๐๐๐	เบิกจ่าย
๓	โครงการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำและท่อเมน ประปา บ้านห้วยสูง หมู่ที่ ๒	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	เบิกจ่าย

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร ปัม จำนวน ๔ รายการ	๔๘๘,๘๐๐	๑๓๓,๙๔๗	เบิกจ่าย
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร ปัม จำนวน ๓ รายการ	๓๒๖,๐๐๐	๖๓,๖๕๗	เบิกจ่าย

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล

จากข้อมูลข้างต้น จะสามารถสรุปผลการดำเนินงานเชิงปริมาณได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ	บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี ๖๗
จำนวน ๘ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี ๖๗
จำนวน ๓๘ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๕	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเศรษฐกิจ	บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี ๖๗
จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี ๖๗
จำนวน ๑๐๑ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๕๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี ๖๗
จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖	

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เชิงปริมาณ จำนวนโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๓ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๙๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๕

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๖
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
	๓.๖ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๗ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๘ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๙ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๕)
	๓.๑๐ แผนงาน	(๕)	(๔)
	๓.๑๑ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔)
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่นควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.๒.๑ ด้านกายภาพ

๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ

๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง

ได้แก่ ๑) เขตการปกครอง

๒) การเลือกตั้ง

๑.๒.๓ ประชากร

ได้แก่ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี

๒) ช่วงอายุและจำนวนประชากร

๑.๒.๔ สภาพทางสังคม

ได้แก่ ๑) การศึกษา

๒) สาธารณสุข

๓) อาชญากรรม

๔) ยาเสพติด

๕) การสังคมสงเคราะห์

๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน

ได้แก่ ๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ

๒) การไฟฟ้า

๓) การประปา

๔) โทรศัพท์

๕) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)

๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ

ได้แก่ ๑) การเกษตร

๒) การประมง

๓) การปศุสัตว์

๔) การบริการ

๕) การท่องเที่ยว

๖) อุตสาหกรรม

๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

๘) แรงงาน

๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ได้แก่ ๑) การนับถือศาสนา

๒) ประเพณีและงานประจำปี

๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

๔) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้แก่ ๑) น้ำ

๒) ป่าไม้

๓) ภูเขา

๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้ ๑๘.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๑ ด้านกายภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๘ ๓
๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง/ประชากร	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๓)	๓
๑.๓ สภาพทางสังคม	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(๓)	๓
๑.๔ ระบบบริการพื้นฐาน	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ระบบโลจิสติกส์ ฯลฯ	(๓)	๓
๑.๕ ระบบเศรษฐกิจ	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๓)	๓
๑.๖ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๓)	๒
๑.๗ ทรัพยากรธรรมชาติ	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบว่าประเด็นการพิจารณาที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ

๑.๑ ด้านกายภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ
คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน

๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง/ประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน

๑.๓ สภาพทางสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน

๑.๔ ระบบบริการพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ
คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน

๑.๕ ระบบเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ
คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน

ประเด็นการพิจารณาที่ได้คะแนน ร่องลงมา คือ

๑.๖ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน

๑.๗ ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑ คะแนน

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ ๑๘.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.๑ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๘ ๕
๒.๒ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๓
๒.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๓
๒.๔ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓
๒.๕ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒
๒.๖ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ

(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จาริต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๓ คะแนน

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่
เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒ คะแนน

๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ๕๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คะแนนเต็มรวม สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๕๘ ๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/นโยบายรัฐบาล หลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ

(๓.๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑๐ คะแนน

(๓.๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๓) ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาล หลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๖) วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๗) กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๘) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๙) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๑๐) แผนงานแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน

(๓.๑๑) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

๒.๑.๑ การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๒
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๕
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้คะแนนร้อยละ ๘๘ คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตัวอย่างได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๙

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๙

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ	๑๐	๙

๒.๑.๒ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับความชัดเจนของโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	คะแนนเต็มรวม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๒ ๔

ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

๒.๑.๓ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มี ลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับโครงการ

๒.๑.๔ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจน ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและไม่อาจคาดเดาได้

๒.๑.๕ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการดำเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒.๑.๖ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๘๐ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลผลิตของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒.๑.๗ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่เป็นชุมชน การนับถือศาสนา การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม

๒.๑.๘ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณาโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด นครราชสีมา

๒.๑.๙ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕๘ โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา

คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ภายใต้หลักปรัชญา ประชาชนบางส่วนมองว่าควรสนับสนุนในแบบของการส่งเสริมเป็นตัวแทน มากกว่าการสร้างรายได้

๒.๑.๑๐ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความคุ้มค่าในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณางบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

๒.๑.๑๑ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณาที่มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง

๒.๑.๑๒ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิ ภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันภักดีจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คัดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณาที่มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒.๑.๑๓ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๒ ผลที่ คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการตามแนวพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ความสำเร็จจากการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๒๐ ได้ ๑๘

คะแนน

๒) การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพคะแนนเต็ม ๒๐ ได้ ๑๘ คะแนน

๓) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๓.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๓.๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๓.๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๓.๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕
คะแนน

๓.๕) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๓.๖) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๓.๗) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๓.๘) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๓.๙) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๓.๑๐) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๔ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบไปด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๓ โครงการ/จำนวนเงิน ๒๑๑,๙๒๒,๒๐๐ บาท โดยโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๗) จำนวน ๑๕๓ โครงการ
- โครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน ๕๔ โครงการ
- โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๓๘ โครงการ
- โครงการตามเทศบัญญัติ(กิจการประปา) จำนวน ๒ โครงการ
- โครงการจ่ายขาดเงินสะสม(กิจการประปา) จำนวน ๓ โครงการ
- อุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ

รวม ๙๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๕

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๗	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการตามแนวพระราชดำริ	๘	๑๕,๒๔๖,๙๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๘	๙,๔๖๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓	๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง	๑๐๑	๑๘๖,๘๖๐,๓๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๓	๒๗๐,๐๐๐
รวม	๑๕๓	๒๑๑,๙๒๒,๒๐๐

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๖ โครงการ จำนวน งบประมาณ ๑๒,๘๔๗,๖๔๐ บาท และมีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผล ในเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๗	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการตามแนวพระราชดำริ	๖	๖๓๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖	๕,๖๔๓,๓๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ	๔	๗๔,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง	๑๙	๖,๔๘๖,๗๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๑	๑๐,๐๐๐
รวม	๕๖	๑๒,๘๔๗,๖๔๐

โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณจำนวน ๕๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๘๔๗,๖๔๐ บาท

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ มีการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยมีการก่องหนผู้กัพัน/ลงนามสัญญา รวม ๕๖ โครงการจำนวนเงิน ๑๒,๘๔๗,๖๔๐ บาท มีการเบิกจ่าย ๕๔ โครงการ จำนวนเงิน ๕๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑,๔๖๓,๖๕๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติแผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการตามแนวพระราชดำริ	๘	๑๕,๒๔๖,๙๐๐	๖	๖๓๓,๐๐๐	๖	๖๒๓,๕๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๘	๙,๕๖๕,๐๐๐	๒๖	๕,๖๔๓,๓๗๐	๒๔	๔,๔๙๒,๔๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓	๘๐,๐๐๐	๔	๗๔,๕๐๐	๔	๗๔,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง	๑๐๑	๑๘๖,๘๖๐,๓๐๐	๑๙	๖,๔๘๖,๗๗๐	๑๙	๖,๒๗๓,๑๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๓	๒๗๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๐
รวม	๑๕๓	๒๑๑,๙๒๒,๒๐๐	๕๖	๑๒,๘๔๗,๖๔๐	๕๔	๑๑,๔๖๓,๖๕๕

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๑๑,๙๒๒,๒๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจํารสน ๕๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑,๔๖๓,๖๕๕ บาท

กล่าวโดยสรุป จากผลการพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ผลคะแนนการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๔.๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้คะแนนเป็นไปเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบ e-plan

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ยังควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มีประสิทธิภาพดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ควรมีเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีทางเลือก มีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบและแนวทางในการติดตาม

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๓) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์การเงิน การคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๕) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๖) องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ควรพิจารณาดังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับการกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

๗) องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ควรจัดหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีการกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ









จำนวนโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนา ๕ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์		๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	๖๓	๔๓,๔๐๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๑	๑๘๖,๘๖๐,๓๐๐.๐๐	๘๐	๑๗๓,๕๕๔,๑๐๐.๐๐	๗๐	๑๓๐,๐๓๕,๒๐๐.๐๐	๖๖	๑๒๗,๔๑๗,๘๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	๖	๑,๓๖๐,๕๐๐.๐๐	๓	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๗๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๕๕,๐๐๐.๐๐	๓	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ	๘	๓๐,๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๘	๑๕,๒๔๖,๙๐๐.๐๐	๕	๘,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๕	๖,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๒,๗๕๖,๙๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๖	๖,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๘	๙,๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๔	๗,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๘,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๔	๘,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๙๕	๘๒,๐๙๔,๗๐๐.๐๐	๑๕๓	๒๑๑,๙๒๒,๒๐๐.๐๐	๑๓๖	๑๙๑,๐๔๔,๑๐๐.๐๐	๑๒๑	๑๔๕,๒๓๕,๒๐๐.๐๐	๑๑๔	๑๔๘,๓๒๔,๗๐๐.๐๐	

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาตู่งานของผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๘,๒๓๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	เบิกจ่าย
๒	โครงการรณรงค์ไม่รับของขวัญ No Gift Policy	๑๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ
๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจำ	๑๐,๐๐๐	๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ
๔	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๔๐,๙๐๐	๔๐,๙๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	เบิกจ่าย
๕	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	เบิกจ่าย
๖	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ X ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	เบิกจ่าย
๗	โครงการ"ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศพด.เข้าเรียนปี การศึกษาใหม่"ของนักเรียน ศพด.บ้านหนองไทร	๑๐,๐๐๐	๐	พ.ค. ๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ
๘	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลหรรษา	๓๐,๐๐๐	๘,๑๒๕	ม.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๙	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก การเรียนรู้นอกสถานที่หรือทัศนศึกษา	๕๕,๐๐๐	๕๒,๔๑๐	ก.ย.๖๖-ค.ค.๖๗	เบิกจ่าย
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองไทร	๗๐,๐๐๐	๖๙,๘๔๐	ม.ค.๖๗	เบิกจ่าย
๑๑	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองไทร	๔๐,๐๐๐	๓๒,๐๑๐	ส.ค.๖๗	เบิกจ่าย
๑๒	โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองไทร	๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๖๐	ก.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	เบิกจ่าย
๑๓	โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองไทร	๕๕,๐๐๐	๐	ม.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ
๑๔	โครงการพิธีมอบอนุบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองไทร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๙๐	เม.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๖๘,๐๖๐	๒๓๕,๐๐๘	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๔๗,๔๕๐	๓๖,๐๗๕	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๒๙,๒๐๐	๒๒,๒๐๐	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การ เรียน)	๕๒,๓๔๐	๓๒,๑๙๐	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	๖๗,๗๕๐	๕๑,๕๐๔	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาสำหรับ(อาหาร กลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองไทร	๗๐๒,๑๗๐	๖๓๕,๙๓๒	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๒๑	โครงการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๒๒	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน ผู้ดูแลเด็ก/คณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	๓๐,๐๐๐	๐	ก.ย.๖๖-ค.ค.๖๗	ไม่ใช่ งบประมาณ
๒๓	จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๒๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลวังโรงใหญ่	๒,๕๐๖,๔๐๐	๒,๔๙๖,๖๗๐	ค.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๒๕	โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนตาม หลัก ๓ R/การจัดทำจุดสาธิตการคัด แยกขยะเปียกและนำขยะกลับไปรีไซเคิล อย่างถูกวิธี จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๑๐,๕๓๕	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๒๖	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย พระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๕,๐๐๐	๖,๙๐๐	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๒๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๒๘	ค่าจ้างเหมาบริการรับส่งนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองไทร	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๑,๐๒๐	ค.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๒๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๒๕,๐๐๐	๒๔,๗๔๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ
๓๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	๐	ม.ค.๖๗-เม.ย. ๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ
๓๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร./ตำรวจหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๐	ม.ค.๖๗-เม.ย. ๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ
๓๓	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ครอบครัวคุณธรรม)	๒๐,๐๐๐	๐	มี.ค. ๖๗-พ.ค.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ
๓๔	โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ให้กับนักเรียน เยาวชนและประชาชน	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๘๒๘	ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	เบิกจ่าย
๓๕	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๒,๒๘๐	เม.ย. ๖๗	เบิกจ่าย
๓๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่วัฒนธรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ตำบลของดีบ้านฉางและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น “ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีอำเภอสี่คิ้ว”	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๘๕	เม.ย. ๖๗	เบิกจ่าย
๓๗	โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๘๐	พ.ย.๖๖	เบิกจ่าย
๓๘	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕/๑ บ้านวังรางหมู่ที่ ๘	๒๙๓,๘๐๐	๒๙๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	ก่อสร้าง ผูกพัน
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ๒๖๕-๐๘ ห้วยลุงสามัคคีซอย ๑๗ บ้านห้วยลุงหมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	ก่อสร้าง ผูกพัน
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยที่ ๖ บ้านกฤษณา หมู่ที่ ๑	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	ก่อสร้าง ผูกพัน
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.โนนสมบูรณ์ พูลทรัพย์ซอยที่ ๔ (กลางบ้านจากสี่แยก) บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ ๙	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	ก่อสร้าง ผูกพัน

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ท้องสองห้อง ประชาร่วมใจซอย ๒ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๐	๔๙๒,๗๕๐	๔๘๙,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ค่ายทะยิงสมานมิตร ซอย ๓ บ้านค่ายทะยิงหมู่ที่ ๖	๒๓๖,๕๒๐	๒๓๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฝ่ายหลวงสำราญสุข ซอย ๑ บ้านฝ่ายหลวงหมู่ที่ ๑๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ท้องไทรรวมใจซอย ที่ ๑ บ้านหนองไทรหมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง วังโรงใหญ่สามัคคี ซอยที่ ๑๙ บ้านวังโรงใหญ่หมู่ที่ ๗	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนประชา บ้านถ้ำมังกรทองหมู่ที่ ๑๑	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก โนนประจักษ์ ซอยที่ ๗ บ้านโนนประจักษ์หมู่ที่ ๓	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ท้องกระท่อม ๑๓ บ้านหนองกระท่อมหมู่ที่ ๔	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๕๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๒ บ้านโนน ประจักษ์ใต้หมู่ที่ ๑๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๕๒	โครงการกิจกรรมและดำเนินการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร จัดทำแปลงสาธิตเกษตร อินทรีย์และศูนย์พันธุ์กรรมพืช	๔๐,๐๐๐	๓๕,๗๒๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๕๓	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการทำเกษตร ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริการทำเกษตร ผสมผสานการทำเกษตรอินทรีย์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๗,๘๐๕	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๕๔	โครงการพันธุ์พืชตำบลวังโรงใหญ่	๑,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๕๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ เพิ่มผลผลิต	๑,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕๖	โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันแม่ แห่งชาติ/กำจัดผักตบชวา/อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๓๐,๐๐๐	๑๗,๓๑๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เบิกจ่าย
๕๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันในพื้นที่ เกิดปัญหาซ้ำซากกรณีรถบรรทุกเผาทำลายตอซัง วัชพืชในพื้นที่เกษตร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-เม.ย. ๖๗	เบิกจ่าย

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ บ้าน กฤษณา หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๓,๐๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๗ บ้าน กฤษณา หมู่ที่ ๑	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.กฤษณา - ห้วย ลุ่ม บ้านห้วยลุ่ม หมู่ที่ ๒	๑,๓๕๒,๑๐๐	๗๘๗,๑๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	ก่อนผูกพัน
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยลุ่มสามัคคี ซอย ๒๓ บ้านห้วยลุ่ม หมู่ที่ ๒	๕๕,๔๐๐	๕๓,๐๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยลุ่มสามัคคี ซอย ๓๘ บ้านห้วยลุ่ม หมู่ที่ ๒	๒๗๓,๖๐๐	๒๗๐,๐๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยลุ่มสามัคคี ซอย ๓๒ บ้านห้วยลุ่ม หมู่ที่ ๒	๘๕,๖๐๐	๘๓,๐๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ห้วยลุ่ม สามัคคีซอย ๑๘ บ้านห้วยลุ่ม หมู่ที่ ๒	๑๖๘,๕๐๐	๑๖๕,๐๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนประดู่ร่วม ใจซอย ๑๗ บ้านประดู่ หมู่ที่ ๓	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนประดู่ร่วม ใจซอย ๑๖ บ้านประดู่ หมู่ที่ ๓	๓๑๙,๗๐๐	๓๑๖,๐๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนประดู่ หมู่ ๓ ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อมบ้านค่ายทะยิง ตำบลหินลาด อำเภอด่านขุนทด บ้านโนน ประดู่ หมู่ที่ ๓	๔๗๙,๔๐๐	๔๗๖,๐๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองกระทุ่ม ซอยที่ ๑๖ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๕	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองกระทุ่ม ซอยที่ ๑ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๕	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หนองกระทุ่ม ซอยที่ ๗ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๒๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองไทรร่วม ใจซอยที่ ๑ บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง ไทรเชื่อมบ้านโนนขี้ต้อน ต.หินลาด บ้าน หนองไทร หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ร.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง ไทรเชื่อมบ้านวังโรงน้อย ต.กฤษณา บ้าน หนองไทร หมู่ที่ ๕	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยค่ายทะยิง สมานมิตรซอย ๘ บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๓,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่ายทะยิง (เส้นหลัก) ช่วงที่ ๑ บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖	๑,๙๖๕,๖๐๐	๑,๑๔๓,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังวังโรงใหญ่ สามัคคี ซอยที่ ๑๙ บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๗	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง ท้องถิ่น (๒๖๕-๐๑) บ้านวังราง หมู่ที่ ๘	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังราง- บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านวังราง	๑,๒๙๖,๐๐๐	๗๕๔,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนสมบูรณ์ พุนทรัพย์ซอยที่ ๑๒ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	๑๖๔,๑๐๐	๑๖๐,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนสมบูรณ์ พุนทรัพย์ซอยที่ ๔ (กลางบ้านจากสี่แยก) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	๓๖๗,๒๐๐	๓๖๔,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองสองห้อง ประชาร่วมใจซอยที่ ๓ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๐	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองสองห้อง ประชาร่วมใจซอยที่ ๑๔ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๐	๑๕๕,๕๐๐	๑๕๒,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหนองสองห้อง ประชาร่วมใจซอยที่ ๑๕ หนองสองห้อง หมู่ ที่ ๑๐	๔๙๕,๘๐๐	๔๙๒,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	เบิกจ่าย
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เอื้ออารีย์ ๑ บ้านถ้ำมั่งกรทอง หมู่ที่ ๑๑	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเจริญสุข บ้านถ้ำมั่งกรทอง หมู่ที่ ๑๑	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ก.ย ๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบสถานะอนุมัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านถ้ำมังกรทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังโรงใหญ่ เชื่อมบ้านวังโรงน้อย ตำบลกฤษณา บ้านถ้ำมังกรทอง หมู่ที่ ๑๑	๔๘๘,๘๐๐	๔๘๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	เบิกจ่าย
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนประชากราขบ้านถ้ำมังกรทอง หมู่ที่ ๑๑	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หนองโบสถ์ประชาสรรค์ ๑ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๓,๕๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	เบิกจ่าย
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หนองโบสถ์ประชาสรรค์ ๒ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๒	๔๘๖,๔๐๐	๔๘๓,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	เบิกจ่าย
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หนองโบสถ์ประชาสรรค์ ๓ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฝายหลวงสำราญสุขขอย ๑ บ้านฝายหลวงหมู่ ๑๓	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หินทรายขอย ๘ บ้านฝายหลวงหมู่ ๑๓	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ฝายหลวงหมู่ ๑๓ เชื่อมบ้านป่ารังงาม ตำบลห้วยบง	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	เบิกจ่าย
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนร่วมใจพัฒนาขอย ๑๐ บ้านโนนประดู่คุ้มใต้ หมู่ที่ ๑๔	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	เบิกจ่าย
๓๘	โครงการสร้างรางระบายน้ำ ขอย ๒ บ้านโนนประดู่คุ้มใต้ หมู่ที่ ๑๔	๓๕๖,๔๐๐	๓๕๓,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก่อนนี้ผูกพัน

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค่ายทะยั้งสมานมิตร ซอย ๘ บ้านค่ายทะ ยั้ง หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง โรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ก่อนนี้ ผูกพัน

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จ่ายขาดกิจการประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบกิจการ ประปา	จ่ายขาดเงินสะสม กิจการประปา	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถังประปาทรงแชมเปญ บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย. ๖๗	เบิกจ่าย
๒	โครงการก่อสร้างถังประปาทรงแชมเปญ บ้านค่ายทะยั้ง หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๑๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	เบิกจ่าย
๓	โครงการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำและท่อเมน ประปา บ้านห้วยลุง หมู่ที่ ๒	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	เบิกจ่าย

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ข้อบัญญัติกิจการประปา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร ปัม จำนวน ๔ รายการ	๔๘๘,๘๐๐	๑๓๓,๙๔๗	ม.ค.๖๗-ก.ย. ๖๗	เบิกจ่าย
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร ปัม จำนวน ๓ รายการ	๓๒๖,๐๐๐	๖๓,๖๕๗	ม.ค.๖๗-ก.ย. ๖๗	เบิกจ่าย



ที่ นม ๗๒๓๐๑/ว ๑๑๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
๑๒๐ หมู่ ๔ ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

เรียนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลวังโรงใหญ่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนฯ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ จึงขอเชิญประชุม ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรณ อุดมฤทธาวุธ)

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๐๐-๒๑๙๓

.....หัวหน้างาน
.....เจ้าหน้าที่
.....นาง/นาย/นาย



ที่ นม ๗๒๓๐๑/ว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
๑๒๐ หมู่ ๔ ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

เรียนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลวังโรงใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนฯ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ จึงขอเชิญประชุม ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรรณ อุดมฤทธาวุธ)

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๐๐-๒๑๙๓

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๒.๑ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา

๒.๒ ร่วมจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายพิทักษ์ สงสุวรรณ	ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
๒	นายอนุพรบ เป้งสันเทียะ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) (ส.อบต.)	
๓	นายสมชาย เหมขุนทด	กรรมการ (ส.อบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๑๑)	
๔	๐๙๓- 10110๙๙ นายจรูญ ขยันงาน	กรรมการ (ส.อบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๑๓)	
๕	๐๖1- ๗๗๕2546 นางดวงใจ จันทรสิทธิ์	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)	
๖	๐82- 130๓229 นายบุญหลาย จนจันทิก	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)	
๗	นายสมภพ เจ็บสูงเนิน	กรรมการ (ครู กศน. ประจำตำบลวังโรงใหญ่)	
๘	๐๙๐- 2765304 ผอ.รพ.สต.วังโรงใหญ่	กรรมการ	
๙	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ	
๑๐	๐๙๕-44๕10๕7 ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ	
๑๑	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
๑๒	นายวิรัชศักดิ์ เจพันตุง	เลขานุการ (ส.อบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๑๒)	

รายชื่อผู้รับหนังสือ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑ /	นายพิทักษ์ สงสุวรรณ	ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กมลวรรณ.
๒ /	นายอนุพรบ เป้งสันเทียะ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	ร.
๓ /	นายสมชาย เม็มขุนทด	กรรมการ (ส.อบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๑๑)	สมชาย
๔ /	นายจรัญ ขยันงาน	กรรมการ (ส.อบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๑๓)	จรัญ
๕ /	นางดวงใจ จันทรสิริ	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)	ดวงใจ
๖ /	นายบุญหลาย จนจันทิก	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)	บุญหลาย
๗ /	นายสมภพ เก็บสูงเนิน	กรรมการ (ครู กศน. ประจำตำบลวังโรงใหญ่)	สมภพ
๘ /	ผอ.รพ.สต.วังโรงใหญ่	กรรมการ	ผอ.รพ.สต.
๙ /	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ	กองคลัง
๑๐ /	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ	กองการศึกษา
๑๑ /	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	กองช่าง
๑๒ /	นายวิรศักดิ์ เจพันดุง	เลขานุการ (ส.อบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๑๒)	วิรศักดิ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
เพื่อจัดทำติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสุภาพรรณ อุดมฤทธาวัช
ประธานฯ

สวัสดีทุกคน ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๒.๑ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา

นางสินีนารถ พัจจนสุนทร

กอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

/ (๒) ความสอดคล้อง...

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการ ติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ ปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โรงใหญ่มาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่อง ปิงประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผล ความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการ พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและ ประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังโรงใหญ่ ทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอสีคิ้ว และจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ กำหนด ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการ ติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้ อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

/๒.๒) การสำรวจ...

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๒.๒ ร่วมจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

นางสินีนาก พัจนสุนทร

ปรากฏตามเอกสาร ประกอบการประชุม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุภาพรรณ อุดมฤทธาวุธ

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาหากมีท่านใดสงสัยประการใด ให้

ประธานฯ

ซักถาม หากไม่มีข้อซักถามขอมติในที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุภาพรรณ อุดมฤทธาวุธ

ตามระเบียบ ๒๘ โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน

ประธานฯ

ทำหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการ ของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเสนอ นายอนุพรบ เป้งสันเทียะ เป็นประธานกรรมการ และเสนอ นายสมภพ เจ็บสูงเนิน เป็นเลขานุการ โดยมีคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมพิจารณาในครั้งนี้นำมติเห็นตรงกัน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

นางสาวสุภาพรรณ อุดมฤทธาวุธ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมพิจารณาในครั้งนี้

ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสินีนาก พัจนสุนทร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุภาพรณ อุดมฤทธาวุธ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายอนุพรบ เปรงสันเทียะ)
ประธานคณะกรรมการ

ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.



ฉบับที่ ๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพินิจ โพธิ์ชะอุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

..... หัวหน้างาน
..... เจ้าหน้าที่
..... นาง/กิม/หลาน