

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่  
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
[WWW.WANGRONGYAI.GO.TH](http://WWW.WANGRONGYAI.GO.TH)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่  
เรื่อง รายงานและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

( นายพินิจ โพธิ์ชะอุม )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

# สารบัญ

เรื่อง		หน้า
คำนำ		
สารบัญ		
บทสรุปผู้บริหาร		
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
	๔. การรายงานผล	๕
	๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
	๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๓
	๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๔
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๗
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๖
	๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๒๗
	๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๒๘
	- ตารางแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาและหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	๓๗
	- ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๘
	๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๔๖
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
	๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๕๐
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๕๔

## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ว่า จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กำหนดว่าเทศบาลตำบลตัวอย่างเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิต ประกอบอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ “ถนนคงทนถาวร ย้อนยุคประเพณี เกษตรอินทรีย์เพิ่มผลผลิต ประชาชนมีชีวิตปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ถือเป็นกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาต ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้นั้น พบว่า

### ๑. ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ที่เบิกจ่าย ๕๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

### ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๒๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย ๒,๓๖๘,๒๐๐.๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้หรือพึงพอใจปานกลาง

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๑๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณเบิกจ่าย ๑,๕๔๓,๔๐๐.๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดหรือดีมากหรือพึงพอใจมากที่สุด

### ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๑๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๖๕,๓๗๘,๕๕๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ เบิกจ่าย ๒๔,๕๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนพอใช้ และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้หรือพึงพอใจปานกลาง

### ๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๗๓๓,๖๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก/หรือมากที่สุดหรือพึงพอใจมากที่สุด

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ และผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป



(นายพินิจ โพธิ์ชะอุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือ ภารกิจบริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลวังโรงใหญ่

บทสรุปของความสำเร็จก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๑.๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๑.๒.๔) เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๑.๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลวังโรงใหญ่ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๑.๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

### ๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๑.๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช่ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้

รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

(๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

(๗) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาก็ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น



#### ๑.๔ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

#### ๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๑.๕.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่มาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอสีคิ้ว และจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

### ๑.๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๑.๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการจัดเตรียมเครื่องครัดในขั้นต้น

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยั้งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

#### ๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๑.๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### ๑. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (นำข้อมูลมาจากระบบ E-Plan บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานงบประมาณคงเหลือ ประจำปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งาน	โครงการตามงบประมาณ		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.ยุทธศาสตร์ โครงการตามแนว พระราชดำริ	๑.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
	๒.งานส่งเสริมการเกษตร	๕	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๕	๓๕๓,๕๓๒.๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๖</b>	<b>๖๓๓,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖</b>	<b>๖๓๓,๕๓๒.๐๐</b>
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑.งานบริหารทั่วไป	๒	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๓๘,๒๓๐.๐๐
	๒.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๗	๔,๑๐๓,๓๗๐.๐๐	๑๖	๓,๘๒๐,๖๑๔.๐๐
	๓.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑	๖,๙๐๐.๐๐
	๔.งานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง ชุมชน	๑	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑	๒๕,๗๕๐.๐๐
	๕.งานกีฬาและนันทนาการ	๑	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๔๙,๘๒๘.๐๐
	๖.งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๓	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๓๒,๑๔๕.๐๐
	๗.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๒๖</b>	<b>๕,๖๔๓,๓๗๐.๐๐</b>	<b>๒๔</b>	<b>๔,๔๙๒,๔๕๗.๐๐</b>
๓.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ	๑.งานบริหารทั่วไป	๓	๖๔,๕๐๐.๐๐	๓	๖๔,๕๐๐.๐๐
	๒.งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๗๔,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๗๔,๕๐๐.๐๐</b>
๔.ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาเมือง	๑.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๕๓๕.๐๐
	๒.งานก่อสร้าง	๑๔	๖,๐๐๖,๐๗๐.๐๐	๑๔	๕,๙๖๒,๐๐๐.๐๐
	๓.งานไฟฟ้าและประปา	๑	๓๐๐,๗๐๐.๐๐	๑	๓๐๐,๖๓๑.๐๐
	๔.งานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง ชุมชน	๓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๐.๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๑๙</b>	<b>๖,๔๘๖,๗๗๐.๐๐</b>	<b>๑๙</b>	<b>๖,๒๗๓,๑๖๖.๐๐</b>
๕.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	๑.งานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๑๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๐.๐๐</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>๕๖</b>	<b>๑๒,๘๔๗,๖๔๐.๐๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๑๑,๔๖๓,๖๕๕.๐๐</b>

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชดำริ**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๑

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๗๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๘ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๗๖๘,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๕

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๑๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๕๔๓,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๓

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๖๕,๗๗๘,๕๕๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๒ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๔,๕๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๕

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๗๓๓,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๒

### ๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

การดำเนินงานทุกยุทธศาสตร์จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก พื้นที่ที่ต้องดำเนินการมีจำนวนมาก โครงการที่บรรจุไว้ในแผนปี ๒๕๖๘ มีจำนวนมากเพื่อรองรับงบประมาณนอก ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนหรืออุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินสะสมหรือของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ประกอบกับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีการเขียนแผนเพื่อรองรับไว้ ทำให้แผนมีจำนวนโครงการค่อนข้างมาก

### ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี

#### ๒.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและช่วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	๖ เดือน
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กองต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘-มกราคม ๒๕๖๙

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

#### ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๒.๔.๑ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๒ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

#### ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กองต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ส่วนที่ ๓

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
	๓.๖ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๗ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๘ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๙ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๕)
	๓.๑๐ แผนงาน	(๕)	(๔)
	๓.๑๑ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๔</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

## ๑.๒.๑ ด้านกายภาพ

๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ

## ๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง

- ได้แก่ ๑) เขตการปกครอง  
๒) การเลือกตั้ง

## ๑.๒.๓ ประชากร

- ได้แก่ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี)  
๒) ช่วงอายุและจำนวนประชากร

## ๑.๒.๔ สภาพทางสังคม

- ได้แก่ ๑) การศึกษา  
๒) สาธารณสุข  
๓) อาชญากรรม  
๔) ยาเสพติด  
๕) การสังคมสงเคราะห์

## ๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน

- ได้แก่ ๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ)  
๒) การไฟฟ้า  
๓) การประปา  
๔) โทรศัพท์  
๕) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)

## ๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ

- ได้แก่ ๑) การเกษตร  
๒) การประมง  
๓) การปศุสัตว์  
๔) การบริการ  
๕) การท่องเที่ยว  
๖) อุตสาหกรรม  
๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
๘) แรงงาน

## ๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

- ได้แก่ ๑) การนับถือศาสนา  
๒) ประเพณีและงานประจำปี  
๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
๔) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

## ๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้แก่ ๑) น้ำ

๒) ป่าไม้

๓) ภูเขา

๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้ ๑๘.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๑ ด้านกายภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๘ ๓
๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง/ประชากร	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๓)	๓
๑.๓ สภาพทางสังคม	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(๓)	๓
๑.๔ ระบบบริการพื้นฐาน	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ระบบโลจิสติกส์ ฯลฯ	(๓)	๓
๑.๕ ระบบเศรษฐกิจ	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๓)	๓
๑.๖ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๓)	๒
๑.๗ ทรัพยากรธรรมชาติ	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบว่าประเด็นการพิจารณาที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๘

๑.๑ ด้านกายภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน

๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง/ประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน

๑.๓ สภาพทางสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน

๑.๔ ระบบบริการพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน

๑.๕ ระบบเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน

ประเด็นการพิจารณาที่ได้คะแนน รองลงมา คือ

๑.๖ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาล้าน สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน

๑.๗ ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑ คะแนน

## ๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ ๑๘.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.๑ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	<b>คะแนนเต็มรวม</b> (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๘ ๕
๒.๒ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๓
๒.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๓
๒.๔ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓
๒.๕ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒
๒.๖ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ

(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ  
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร  
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้  
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม  
ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง  
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๓ คะแนน

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่  
เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน  
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-  
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒ คะแนน

## ๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริการส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ ๕๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คะแนนเต็มรวม สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๕๘ ๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ

(๓.๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑๐ คะแนน

(๓.๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๓) ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๖) วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๗) กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๘) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๙) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๑๐) แผนงานแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

(๓.๑๑) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

๒.๑.๑ การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๒
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๕
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้คะแนนร้อยละ ๘๘ คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

#### ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตัวอย่างได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๙

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๙

### ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙

### ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ	๑๐	๙

๒.๑.๒ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับความชัดเจนของโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	คะแนนเต็มรวม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๒ ๔

ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ และดำเนินการเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

๒.๑.๓ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับโครงการ

๒.๑.๔ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและไม่อาจคาดเดาได้

๒.๑.๕ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการดำเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒.๑.๖ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจากคะแนนเต็ม ๕๒ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๘๐ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลผลิตของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒.๑.๗ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เดิมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่เป็นชุมชน การนับถือศาสนา การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม

๒.๑.๘ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณาโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด นครราชสีมา

๒.๑.๙ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ

คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ประชาชนบางส่วนมองว่าควรสนับสนุนในแบบของการส่งเสริมเป็นตัวเงิน มากกว่าการสร้างรายได้

๒.๑.๑๐ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเชื่อมโยงในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณางบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม - ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

๒.๑.๑๑ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง

๒.๑.๑๒ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิ ภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันภักจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒.๑.๑๓ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๒ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

ตารางแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	ยุทธศาสตร์โครงการ ตามแนวทาง พระราชดำริ	ด้านบริการชุมชน และสังคม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง	อบต. วังโรงใหญ่
			แผนงาน การเกษตร	กองช่าง	
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต	ด้านบริการชุมชน และสังคม  บริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานการศึกษา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด กองการศึกษา	
๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเศรษฐกิจ	ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงาน การเกษตร	สำนักปลัด	
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมือง	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน การส่งเสริม การเกษตร  บริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง	
			แผนงาน การเกษตร	สำนักปลัด	
			การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา	
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	บริหารทั่วไป	สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	
รวม	๕ ยุทธศาสตร์	๖ ด้าน	๘ แผนงาน		

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	อุดหนุน สปสช.ตำบลวังโรงใหญ่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย
๒	โครงการ อบต.พบปะประชาชน ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล หรือจัดทำเวทีประชาคม หมู่บ้าน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	เบิกจ่าย
๓	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดวังโรงใหญ่เกมส์	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๙๐๖	เบิกจ่าย
๔	โครงการความร่วมมือกับหมวดซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทสี่คิ้วและหมู่บ้านในการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๕	โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	๑๕,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๖	โครงการฝึกอบรม อปพร./ตำรวจบ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๗	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๘	กองทุนส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตำบลวังโรงใหญ่	๑,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๙	โครงการ NO GIFT POLICY องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เบิกจ่าย
๑๐	โครงการกิจกรรมและดำเนินการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจัดทำแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน กิจกรรมวันดินโลก	๔๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลทรราช	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๒	โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก ๓R/ การจัดทำจุดสาธิตการคัดแยกขยะเปียกและนำขยะกลับไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน	๕๕,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๓	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของ ศพด.การเรียนรู้ นอกสถานที่หรือทัศนศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๗,๔๕๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ

**ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๕	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๘๐๐	เบิกจ่าย
๑๖	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	๔๐,๐๐๐	๓๑,๓๑๕	เบิกจ่าย
๑๗	โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๘๐	เบิกจ่าย
๑๘	โครงการจัดบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๔๘๐,๐๐๐	๔๓๖,๗๘๐	เบิกจ่าย
๑๙	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศพด.เข้าเรียนปีการศึกษาใหม่ของนักเรียน ศพด.บ้านหนองไทร	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๐	โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันแม่แห่งชาติ/กำจัดผักตบชวา /อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๓๐,๐๐๐	๒๔,๓๖๐	เบิกจ่าย
๒๑	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่เกิดปัญหาซ้ำซาก รณรงค์ลดการเผาทำลายตอซัง วัชพืชในพื้นที่การเกษตร	๑๕,๕๐๐	๑๕,๔๙๐	เบิกจ่าย
๒๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๑๐,๘๐๐	เบิกจ่าย
๒๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๕	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ การทำเกษตรผสมผสาน การทำเกษตรอินทรีย์	๓๑๐,๐๐๐		เบิกจ่าย
๒๖	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว(ครอบครัวคุณธรรม)	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๗	โครงการพันธุ์พืชตำบลวังโรงใหญ่	๑,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๘	โครงการพิธีมอบอนุบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิต	๑,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๐	โครงการสงเคราะห์คนชรา คนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๑	โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชน	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่วัฒนธรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ตำบลของดีบ้านฉันทและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น “ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีอำเภอสี่คิ้ว”	๕๐,๐๐๐	๑๗,๔๐๐	เบิกจ่าย
๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับ ศพด.บ้านหนองไทร (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ)	๖๒,๘๐๐	๕๙,๐๐๐	เบิกจ่าย
๓๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับ ศพด.บ้านหนองไทร (ค่าจัดการเรียนการสอน)(รายหัว)	๒๕๒,๕๐๐	๒๕๒,๔๑๖	เบิกจ่าย
๓๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับ ศพด.บ้านหนองไทร (ค่าหนังสือเรียน)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๘๐	เบิกจ่าย
๓๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับ ศพด.บ้านหนองไทร (เครื่องแบบชุดนักเรียน)	๔๑,๖๐๐	๓๒,๕๐๐	เบิกจ่าย
๓๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับ ศพด.บ้านหนองไทร (วัสดุอุปกรณ์การเรียน)	๓๗,๒๐๐	๒๙,๐๐๐	เบิกจ่าย
๓๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับ(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร	๖๙๐,๐๐๐	๖๗๙,๗๔๐	เบิกจ่าย
๓๙	โครงการสนับสนุนเงินทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย
๔๐	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๗๕,๐๐๐	๗๓,๓๙๕	เบิกจ่าย

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๘

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔๑	โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๒๐	เบิกจ่าย
๔๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔๓	โครงการอบรม ทักษะศึกษาดูงาน ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์ ศพด.	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๑๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔๕	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔๖	โครงการติดตั้งรางรองรับน้ำฝนโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านกฤษณา หมู่ ๑	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔๗	จัดหาอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ๕ แห่ง	๑,๒๖๓,๔๐๐	๑,๐๑๒,๗๑๑.๕๔	เบิกจ่าย
๔๘	ค่าวัสดุก่อสร้าง-ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ คนด้อยโอกาส ผู้พิการ	๑๐๐๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย
๔๙	โครงการจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ

**ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบข้อบัญญัติ/ จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่าย/กัณเงิน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนน ประดู่หมู่ ๓ ตำบลวังโรงใหญ่เชื่อมบ้านค่าย ทะยิงตำบลหินดาดอำเภอด่านขุนทด	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ก่อกั้นผู้กั้น
๒	ชุดอ่างเก็บน้ำบริเวณที่สาธารณะหนองไข่น้ำ แปลง ๑,๓๘๐ ไร่ บ้านถ้ำมึงกรทอง หมู่ ๑๑	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หนองไทร รวมใจ ซอยที่ ๑๙ บ้านหนองไทร หมู่ ๕	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หนองโบสถ์ ประชาสรรค์๓ บ้านหนองโบสถ์หมู่ ๑๒	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	เบิกจ่าย
๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ๒๖๕-๐๑ บ้านวังราง หมู่ ๘	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ค่ายทะยิง สมานมิตรซอย ๒ บ้านค่ายทะยิง หมู่ ๖	๔๘๙๐๐๐	๔๘๗๐๐๐	เบิกจ่าย
๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายค่ายทะยิง (เส้นหลัก) ช่วงที่ ๒ บ้านค่ายทะยิง หมู่ ๖	๔๓๖๐๐๐	๔๓๔๐๐๐	เบิกจ่าย
๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ค่ายทะยิง สมานมิตรซอย๑๘บ้านค่ายทะยิง หมู่ ๖	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ค่ายทะยิง สมานมิตรซอย๘ บ้านค่ายทะยิง หมู่ ๖	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ค่ายทะยิง สมานมิตรซอย๙บ้านค่ายทะยิงหมู่ ๖	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากบ้านค่าย ทะยิง หมู่ ๖ ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา เชื่อมกับ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ ๔ ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยประชา ราชบ้านถ้ำมึงกรทอง หมู่ ๑๑	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเอื้อ อารีย์๒ บ้านถ้ำมึงกรทอง หมู่ ๑๑	๔๙๘,๒๐๐	๔๙๕,๐๐๐	เบิกจ่าย
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนเจริญสุข๑ บ้าน ถ้ำมึงกรทอง หมู่ ๑๑ ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา เชื่อมกับถนน นม.๓๐๕๙ ช่วงบ้านวัง โรงน้อย หมู่ ๔ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	เบิกจ่าย

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบข้อบัญญัติ/ จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่าย/กัณเงิน	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนประชา ราช บ้านถ้ำมั่งกรทอง หมู่ ๑๑	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. โนนสมบูรณ์ พุทธทรัพย์ซอยที่ ๕ -ซอย ๘ บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ ๙ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๙ บ้านนายทองคำ - บ้านนายจอก ช่วงที่ ๒	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. โนนสมบูรณ์ พุทธทรัพย์ซอยที่๑๑บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๙	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. โนนสมบูรณ์ พุทธทรัพย์ซอยที่๔ (กลางบ้านจากสี่แยก)บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ ๙	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ฝ่ายหลวง สำราญสุข ซอย ๑ บ้านฝ่ายหลวง หมู่ ๑๓	๔๙๒,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	ก่อกั้นผู้กัณ
๒๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ๒๖๕-๐๒ บ้านวังราง หมู่ ๘ ช่วงที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. วังรางพัฒนา ซอยที่๓ (แยกโรงเรียน ฝ่ายน้ำลันอ่างวัง ราง)บ้านวังราง หมู่ ๘	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หนองกระทุ่ม ซอยที่๑ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ ๔	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หนองกระทุ่ม ซอยที่๑๖ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ ๔	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หนองไทรรวม ใจซอยที่๑ บ้านหนองไทร หมู่ ๕	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หนองไทรรวม ใจซอยที่๔ บ้านหนองไทร หมู่ ๕(บ้านผู้ใหญ่)	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หนองโบสถ์ ประชาสรรค์ ๒ บ้านหนองโบสถ์หมู่ ๑๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๒๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หนองสองห้อง ประชาร่วมใจซอย๒บ้านหนองสองห้อง หมู่ ๑๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	เบิกจ่าย

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบข้อบัญญัติ/ จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่าย/กัณเงิน	หมายเหตุ
๒๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หนองสองห้อง ประชาร่วมใจซอย๕บ้านหนองสองห้อง หมู่ ๑๐	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๙	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก ถนนร่วมใจ พัฒนา ซอย ๑๐ บ้านโนนประดู่คุ้มใต้ หมู่ ๑๔	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๓๑	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก โนนประดู่ ร่วมใจซอยที่๑๐ บ้านโนนประดู่ หมู่ ๓	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	เบิกจ่าย
๓๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายหินทราย ซอย๘ บ้านฝายหลวง หมู่ ๑๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๓๓	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก ฝายหลวง สำราญสุขซอย๘ บ้านฝายหลวง หมู่ ๑๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๓๔	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก วังราง พัฒนาซอยที่๑ บ้านวังราง หมู่ ๘	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๕	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก วังราง พัฒนาซอยที่๙ บ้านวังราง หมู่ ๘	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๖	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก วังโรงใหญ่ สามัคคีซอย๑๘ บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ ๗	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๗	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก วังโรงใหญ่ สามัคคีซอยที่๑๒ บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ ๗	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๘	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก วังโรงใหญ่ สามัคคีซอยที่๓ บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ ๗	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๙	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก หนอง กระทุ่มซอยที่ ๒๑ (ไร่ นายสุชีพ) บ้านหนอง กระทุ่ม หมู่ ๔	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๔๐	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก หนอง กระทุ่มซอยที่ ๒๔ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ ๔	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	เบิกจ่าย
๔๑	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก หนอง กระทุ่มซอยที่ ๒๔ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ ๔	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔๒	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก หนอง กระทุ่มซอยที่ ๒๑ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ ๔	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบข้อบัญญัติ/ จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่าย/กัณเงิน	หมายเหตุ
๔๓	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก หนองไทร รวมใจ ๑๗ บ้านหนองไทร หมู่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๔๔	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก หนองโบสถ์ ประชาสรรค์ บ้านหนองโบสถ์หมู่ ๑๒	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔๕	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก หนองโบสถ์ ประชาสรรค์๒ บ้านหนองโบสถ์หมู่ ๑๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๔๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ห้วยลุง สามัคคีซอย ๕ บ้านห้วยลุง หมู่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	ก่อกั้นผู้กัณ
๔๗	โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุกบ้านหนอง ไทรหมู่ที่๕ตำบลวังโรงใหญ่เชื่อมบ้านน้อย โนนขี้ต้อนตำบลหินดาด	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายค่ายพะยิง สมานมิตรซอย ๒๑ บ้านค่ายพะยิง หมู่ ๖	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	เบิกจ่าย
๔๙	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ซอย ๑๗ หมู่ ๕ บ้านหนองไทร (หลังป้อม)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๕๐	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ซอยที่ ๑๒/๑ บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ ๗	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๕๑	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ซอยที่ ๑๖ บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ ๗ ช่วงที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๕๒	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก หมู่ ๑๑ บ้านถ้ำมังกรทอง (ทางแยกเข้าบ้านหมวด อำพล)	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๕๓	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก หมู่ ๓ บ้าน โนนประดู่ (ทางหลวง ๒๐๑ ถึง สามแยก โกรกสีก)	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๕๔	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ห้วยลุง สามัคคีซอย๑๕ บ้านห้วยลุง หมู่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๕๕	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ห้วยลุง สามัคคีซอย๑๕ เชื่อมบ้านโนนรัง ต.ภุชฌา อ.สีคิ้ว บ้านห้วยลุง หมู่ ๒	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ

**ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบข้อบัญญัติ/ จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่าย/กักเงิน	หมายเหตุ
๕๖	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ห้วยลุงสามัคคี ซอย๑๙) บ้านห้วยลุง หมู่ ๒	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๕๗	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ โนนประคู้ ร่วมใจซอยที่ ๑ บ้านโนนประคู้ หมู่ ๓	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนประคู้คุ้มใต้ (ท้ายบ้านไปคลอง)	๔๓๒,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ บ้านกฤษณา (บ้านนายหนู ซอยต้น)	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยที่ ๑ บ้าน กฤษณา หมู่ ๑ ช่วงที่ ๑	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยที่ ๒ บ้าน กฤษณา หมู่ ๑	๔๖๐,๘๐๐	๔๕๙,๐๐๐	เบิกจ่าย
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยที่ ๘ บ้าน กฤษณา หมู่ ๑	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยที่๑๒ บ้าน กฤษณา หมู่ ๑	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยที่๔ บ้าน กฤษณา หมู่ ๑	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนสมบูรณ์พูน ทรัพย์ ซอยที่ ๔ (กลางบ้านจากสี่แยก) บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ ๙ บ้านผู้ใหญ่ ถึง แยกวัดป่า	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกทางหลวง ชนบท๓๐๕๙ ถึงวังราง ช่วง กม.๑+๐๐๐- ๑+๑๕๐	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. วังรางพัฒนาซอย ที่๙ เชื่อมบ้านโปร่งใหญ่ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุน ทด บ้านวังราง หมู่ ๘	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ห้วยลุงสามัคคี ซอย ๓๓ บ้านห้วยลุง หมู่ ๒	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบข้อบัญญัติ/ จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่าย/กัณเงิน	หมายเหตุ
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ห้วยลุงสามัคคี ซอย ๒ บ้านห้วยลุง หมู่ ๒	๓๑๖,๘๐๐	๓๑๔,๘๐๐	เบิกจ่าย
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนอง โบสถ์ หมู่ ๑๒ ต.วังโรงใหญ่- บ้านวังโรงน้อย ต.กฤษณา บ้านหนองโบสถ์ หมู่ ๑๒ ต.วังโรง ใหญ่	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ที่๗ ตำบลวังโรงใหญ่เชื่อมบ้านซับกระจ่าย ตำบลกฤษณา	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังโรงใหญ่หมู่ ที่๗ตำบลวังโรงใหญ่เชื่อมบ้านห้วยบง ตำบล ห้วยบง อำเภอด่านขุนทด	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสอง ห้อง หมู่ที่๑๐ ตำบลวังโรงใหญ่เชื่อมบ้านดอน ห้วยมันตำบลกฤษณา	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองไทรรวมใจ ซอยที่.๑/๑บ้านหนองไทร หมู่ ๕	๓๑๒,๔๐๐	๓๑๐,๕๐๐	เบิกจ่าย
๗๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซอยที่ ๙ กฤษณา หมู่ ๑	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๗๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสอง ห้อง หมู่๑๐ ตำบลวังโรงใหญ่เชื่อมบ้านซับ กระจ่ายตำบลกฤษณา	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๗๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยลุง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังโรงใหญ่เชื่อมบ้านโนนรังตำบล กฤษณา	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๗๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซอยที่ ๔ บ้าน กฤษณา หมู่ ๑ ช่วงที่ ๒	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๗๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านถ้ำมังกร ทองหมู่๑๑ตำบลวังโรงใหญ่เชื่อมบ้านวังโรง น้อยตำบลกฤษณา	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๐	ชื่อโครงการ	งบข้อบัญญัติ/ จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่าย/กัณเงิน	หมายเหตุ
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านฝายหลวง หมู่๑๓ตำบลวังโรงใหญ่เชื่อมบ้านป่ารังงาม ตำบลห้วยบง	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไทร หมู่ที่๕ตำบลวังโรงใหญ่เชื่อมบ้านวังโรงน้อย ตำบลกฤษณา	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนร่วมใจพัฒนาซอย ๑๐ บ้านโนนประดู่คุ้มใต้ หมู่ ๑๔	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านถ้ำมังกรทอง หมู่๑๑ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว เชื่อมบ้านนาตาหนตำบลหินตาด อำเภอด่านขุนทด	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหนองสองห้อง ประชากร่วมใจซอย๑๓บ้านหนองสองห้อง หมู่ ๑๐	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๘๒	โครงการก่อสร้างถึงพักน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านกฤษณา	๓๕๐,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๘๓	โครงการก่อสร้างถึงพักน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไทร	๓๕๐,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๘๗	โครงการก่อสร้างถึงพักน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านค่ายทะยิง	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๘๘	โครงการก่อสร้างถึงพักน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านวังโรงใหญ่	๓๕๐,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๘๙	โครงการก่อสร้างถึงพักน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านวังราง	๓๕๐,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๙๐	โครงการก่อสร้างถึงพักน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสมบูรณ์	๓๕๐,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๙๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยแบ่งเขตระหว่างหมู่ ๓ กับหมู่ ๑๔ (ฝั่งหมู่ ๑๔) บ้านโนนประดู่คุ้มใต้ หมู่ ๑๔	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๙๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ นม.ถ.๒๖๕-๐๔ ซอย๑๖ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ ๔	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบข้อบัญญัติ/ จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่าย/กั้นเงิน	หมายเหตุ
๙๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย ๒๒ บ้าน ห้วยลุง หมู่ ๒	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๙๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย ๕ บ้าน ห้วยลุง หมู่ ๒	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๙๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย ๑๖ บ้าน หนองกระทุ่ม หมู่ ๔	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๙๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหลังสำนักงาน อบต.วังโรงใหญ่	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๙๗	โครงการการก่อสร้างถนน คสล. หนองไทร รวมใจ ซอยที่ ๑ บ้านหนองไทร หมู่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๙๘	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๑ บ้านกฤษณา	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๙๙	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐๐	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไทร	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐๑	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๖ บ้านค่ายทะยง	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอย ๕ และ ซอย ๕/๑ บ้านวังราง หมู่ที่ ๘	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังราง หมู่ ๘	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐๔	โครงการขุดลอกคลองบ้านโนนสมบูรณ์ ต.วัง โรงใหญ่ เชื่อมบ้านวังกระสวย หมู่ ๒ ต. กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นม.	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐๕	โครงการขุดลอกคลองฝายหลวง-ท่าวังโรง บ้านฝายหลวง หมู่ ๑๓	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐๖	โครงการขุดลอกชลประทาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๙ เชื่อมตำบลวังกระสวย	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรหัสทาง หลวงท้องถิ่น ๒๖๕-๐๒ บ้านวังราง หมู่ ๘	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เบิกจ่าย
๑๐๘	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. กฤษณา-ห้วยลุง หมู่ ๒	๐	๐	ไม่ใช้งบประมาณ

ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบข้อบัญญัติ/ จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่าย/กัณเงิน	หมายเหตุ
๑๐๙	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ชอย นม.ถ. ๒๖๕-๐๗ บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ ๗ ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เชื่อมกับถนน นม. ๓๐๕๙ บ้านซั้บกระจ่าย หมู่ ๑๑ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	๐	๐	ไม่ใช้งบประณ
๑๑๐	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา บ้านถ้ำมังกรทอง หมู่ ๑๑	๐	๐	ไม่ใช้งบประณ
๑๑๑	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองโบล	๐	๐	ไม่ใช้งบประณ
๑๑๒	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ บ้าน ห้วยลูง	๐	๐	ไม่ใช้งบประณ
๑๑๓	โครงการเปลี่ยนมาตวัดน้ำและท่อเมน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลูง	๐	๐	ไม่ใช้งบประณ
๑๑๔	โครงการยกระดับถนน คสล. ชอย ๓ บ้านห้วย ลูง หมู่ ๒	๐	๐	ไม่ใช้งบประณ
๑๑๕	โครงการวางท่อน้ำเข้าสระน้ำโรงผลิตปุ๋ย	๐	๐	ไม่ใช้งบประณ
๑๑๖	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ๕ แห่ง	๒,๔๕๓,๖๐๐	๒,๘๕๕,๘๒๕	เบิกจ่าย
๑๑๗	เงินอุดหนุนโครงการสาธารณสุขตาม พระราชดำริ	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	เบิกจ่าย

### ตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ที่๗ตำบลวังโรงใหญ่เชื่อมบ้านห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด	๙,๐๙๒,๐๐๐	๖,๗๙๙,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน

### ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล

จากข้อมูลข้างต้น จะสามารถสรุปผลการดำเนินงานเชิงปริมาณได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ	บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี ๖๘
จำนวน ๕	โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๓	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี ๖๘
จำนวน ๓๗	โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๒๗	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเศรษฐกิจ	บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี ๖๘
จำนวน ๗	โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๔	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี ๖๘
จำนวน ๑๑๖	โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๓๙	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี ๖๘
จำนวน ๒	โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๒	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เชิงปริมาณ จำนวนโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๗ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๗๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๑

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### ๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการตามแนวพระราชดำริ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ความสำเร็จจากการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๒๐ ได้ ๑๘

คะแนน

- ๒) การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพคะแนนเต็ม ๒๐ ได้ ๑๘ คะแนน
- ๓) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
  - ๓.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน
  - ๓.๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
  - ๓.๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
  - ๓.๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
  - ๓.๕) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
  - ๓.๖) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
  - ๓.๗) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
  - ๓.๘) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
  - ๓.๙) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
  - ๓.๑๐) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๔ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐

##### ๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบไปด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๗ โครงการ/จำนวนเงิน ๒๗๖,๒๕๖,๕๕๐ บาท โดยโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) จำนวน ๑๖๗ โครงการ
- โครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน ๕๘ โครงการ
- โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๖ โครงการ
- อุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๗๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๑

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ เบิกจ่ายและรายการกันเงินก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๖๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘

#### ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๘	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการตามแนวพระราชดำริ	๕	๖๖๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๗	๔,๗๖๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ	๗	๒,๑๖๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง	๑๑๖	๒๖๕,๗๗๘,๕๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๒	๒,๘๘๐,๐๐๐
รวม	๑๖๗	๒๗๖,๒๕๖,๕๕๐

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๗ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๒๗๖,๒๕๖,๕๕๐ บาท และมีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริง เกิดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๘	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการตามแนวพระราชดำริ	๓	๕๖๔,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๗	๒,๗๖๘,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ	๔	๑,๕๔๓,๔๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง	๓๙	๒๔,๕๘๙,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๒	๒,๗๓๓,๖๐๐
รวม	๗๕	๓๒,๑๙๘,๒๐๐

โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๗๕ โครงการ งบประมาณ ๓๒,๑๙๘,๒๐๐ บาท

#### ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ มีการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยมีการก่องหนผู้กัพัน/สงนามสัญญา รวม ๗๕ โครงการจำนวนเงิน ๒๐,๒๒๔,๗๖๑.๕๔ บาท มีการเบิกจ่าย ๗๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐,๒๒๔,๗๖๑.๕๔ บาท กรณีก่องหนผู้กัพัน จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒,๕๖๕,๐๐๐ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติแผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย/ก่องหนผู้กัพัน	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการตามแนวพระราชดำริ	๕	๖๖๕,๐๐๐	๓	๕๖๔,๐๐๐	๓	๕๖๔,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๗	๔,๗๖๘,๐๐๐	๒๗	๒,๗๖๘,๒๐๐	๒๐	๒,๑๔๘,๐๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ	๗	๒,๑๖๕,๐๐๐	๔	๑,๕๔๓,๔๐๐	๒	๑,๑๑๒,๗๑๑.๕๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง	๑๑๖	๒๖๕,๗๗๘,๕๕๐	๓๙	๒๔,๕๘๙,๐๐๐	๓๙	๒๐,๓๑๖,๓๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๒	๒,๘๘๐,๐๐๐	๒	๒,๗๓๓,๖๐๐	๒	๓,๑๓๕,๘๒๕ โอนเพิ่ม งบที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย (อาหารกลางวัน โรงเรียน ๕ แห่ง)
รวม	๑๖๗	๒๗๖,๒๕๖,๕๕๐	๗๕	๓๒,๑๙๘,๒๐๐	๖๖	๒๗,๒๗๖,๘๕๕.๕๔

#### ๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นำมาจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๗๖,๒๕๖,๕๕๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการอนุมัติงบประมาณจำนวน ๗๕ โครงการ จำนวน ๓๒,๑๙๘,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๖๖ โครงการ จำนวนเงิน ๒๗,๒๗๖,๘๕๕.๕๔ บาท

กล่าวโดยสรุป จากผลการพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ผลคะแนนการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๔.๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้คะแนนเป็นไปเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพดังนี้

### ๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ควรมีเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีทางเลือก มีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบและแนวทางในการติดตาม

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๓) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์การเงิน การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๕) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๖) องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๗) องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ควรจัดหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้น



ที่ นม ๗๒๓๐๑/ว ๖๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่  
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๔ ต.วังโรงใหญ่  
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

เรียน .....คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลวังโรงใหญ่

- |                  |                                                                                                           |       |   |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ                                                                                  | จำนวน | ๑ | ฉบับ |
|                  | ๒. เอกสารประกอบการจัดทำร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | จำนวน | ๑ | ฉบับ |

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนฯ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ จึงขอเชิญประชุม ในวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางกันทิกา แซ่จ้อหอ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....  
.....  
.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๒.๑ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา

๒.๒ ร่วมจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ

.....  
.....  
.....  
.....






รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

\*\*\*\*\*

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายพิทักษ์ สงสุวรรณ	ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	✓
๒	นายอนุพรบ เปร่งสันเทียะ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
๓	นายสมชาย เหมขุนทด	กรรมการ (ส.อบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๑๑)	
๔	นายจรัญ ชัยนังาน	กรรมการ (ส.อบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๑๓)	
๕	นางดวงใจ จันทร์สิทธิ์	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)	ดวงใจ
๖	นายบุญหลาย จนจันทิก	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)	
๗	นายสมภพ ใจสูงเนิน	กรรมการ (ครู กศน. ประจำตำบลวังโรงใหญ่)	
๘	ผอ.รพ.สต.วังโรงใหญ่	กรรมการ	
๙	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ	
๑๐	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ	
๑๑	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
๑๒	นายวีรศักดิ์ เจพันธ์	เลขานุการ (ส.อบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๑๒)	

## รายชื่อผู้รับหนังสือ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

\*\*\*\*\*

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายพิทักษ์ สงสุวรรณ	ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กมลวรรณ
๒	นายอนุพรบ เป้งสันเทียะ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	อนุพรบ
๓	นายสมชาย เหมขุนทด	กรรมการ (ส.อบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๑๑)	อ.สมชาย
๔	นายจรัญ ขยันงาน	กรรมการ (ส.อบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๑๓)	จรัญ
๕	นางดวงใจ จันทร์สิทธิ์	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)	ดวงใจ
๖	นายบุญหลาย จนจันทิก	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)	บุญหลาย
๗	นายสมภพ เ็บสูงเนิน	กรรมการ (ครู กศน. ประจำตำบลวังโรงใหญ่)	สมภพ
๘	ผอ.รพ.สต.วังโรงใหญ่	กรรมการ	
๙	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ	
๑๐	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ	
๑๑	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
๑๒	นายวีรศักดิ์ เจพันธ์	เลขานุการ (ส.อบต.วังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๑๒)	วีรศักดิ์

๓

# สำนักคํวบ



ที่ นม ๗๒๓๐๑/ว ๗๕๕

องคการบริหารสวนตําบลวงโรงพยาบาล  
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๔ ต.วังรงใหญ่  
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวงโรงพยาบาล

เรียน .....คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลวงโรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. เอกสารประกอบการจัดทำร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนฯ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในทีเปิดเผยภายในสิบห้าวันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องคการบริหารสวนตําบลวงโรงพยาบาล จึงขอเชิญประชุม ในวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองคการบริหารสวนตําบลวงโรงพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางกันทิกา แซ่จ้อหอ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวงโรงพยาบาล

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๐๐๒๑๘๓

.....หัวหน้างาน

.....เจ้าหน้าที่

.....ร่าง / พิมพ์ / ทาน

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....  
.....  
.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๒.๑ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา

๒.๒ ร่วมจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ

.....  
.....  
.....  
.....